



#ISSV INITIATIVE POUR LA SANTÉ & LA SALUBRITÉ EN VILLE

Comité de pilotage PF 2020



Ordre du jour

- **Introduction**
- **Point d'étape du volet PF de l'ISSV**
- **Suivi des décisions du Comité de pilotage 2019 et perspectives 2021**
 - **Partenariats additionnels et perspectives post-projet**
 - **Capitalisation, suivi et évaluation**
 - **Plaidoyer des villes engagées pour la PF**
 - **Communication et événementiel**




Point d'étape à fin 2020

Juin 2017 – Novembre 2020


Au niveau global

1 290 000\$ de budget combiné des projets, avec un **effet levier de 60%** par rapport à la subvention initiale de 800 000\$.
Exécuté à **66%** à mi-Novembre 2020.

Sources de financement ISSV-Projets pilotes PF



Exécution totale



Bobo-Dioulasso

Mars 2018 – Décembre 2020
293 000\$, exécuté à 95%

- **Principaux résultats**

- 190 professionnels formés, 4 OSC partenaires
- 10 Formations Sanitaires équipées, 1 point de prestation « jeunes » ouvert, 1 appui riposte Covid
- 55 000 personnes sensibilisées
- Accueil d'1 voyage d'étude

- **Appui Paris et Planning Familial Français MFPF**

- Diagnostic initial
- Formation des animateurs des OSC
- Capitalisation des pratiques et recommandations



District Autonome d'Abidjan

Juillet 2018 – Mars 2021
330 000\$, exécuté à 70%

- **Principaux résultats**

- 237 professionnels formés (Santé, Education, District), 26 établissements scolaires partenaires
- 26 centres de santé équipés, 1 appui riposte Covid
- 12 000 jeunes sensibilisés
- Accueil d'1 voyage d'étude

- **Appui Paris et Equilibres et Populations**

- Diagnostic initial et appui à l'étude situationnelle
- Appui-conseil au Plan d'Action Triennal



Union des Communes du Togo et Tsévié

Mars 2019 – Juin 2021

248 000 \$, exécuté à 60%

- **Principaux résultats**

- 10 journalistes formés, 1 partenariat cadre (ATBEF)
- 4 plans d'action municipaux, 100 émissions et 2700 spots radio, ripostes locales au Covid-19
- Tsévié : 7 700 personnes sensibilisées, 1 point de prestation « jeunes » ouvert

- **Appui Paris et Planning Familial Français MFPF**

- Pré-diagnostic, 1 mission d'appui
- Capitalisation des pratiques



Association Nationale des Communes du Bénin

Juin 2019 – Juin 2021

221 000 \$, exécuté à 45%

- **Principaux résultats**

- 20 professionnels formés
- 5 diagnostics locaux, 5 plans d'action municipaux
- *Riposte Covid hors périmètre*

- **Appui Paris et Equilibres et Populations**

- Formation des référents communaux
- Appui-conseil plaidoyer national



Commune Urbaine d'Antananarivo

Avril 2020 – Août 2021

200 000 \$, exécuté à 40%

- **Principaux résultats**

- Stratégie avancée d'accès aux soins SSR/PF et de lutte contre les violences faites aux femmes
- Appui riposte au Covid-19
- 35 000 personnes sensibilisées, 389 prestations SSR (*opérations spéciales*).

- **Appui Paris et Planning Familial Français MFPF**

- Diagnostic initial
- Appui-conseil à développer



Apprentissages locaux

- **Une *transversalisation* de la PF, articulée aux compétences propres**
 - Maîtrise d'ouvrage communale, équipes techniques permanentes
 - Liens PF avec politiques de : santé publique, éducation-jeunesse, culture et action sociale
- **Des approches territoriales renforçant la cohérence des interventions**
 - Formation croisée des acteurs locaux, partenaires publics et OSC du territoire
- **Une priorité mise sur la jeunesse**
 - Objectif retenu pour tous les projets, activités en milieu scolaire et extrascolaire
- **Un dynamisme pour pérenniser l'engagement**
 - Partenariats additionnels et durables, lignes PF aux budgets municipaux



Revue des décisions 2019 et perspectives 2021

1. Perspectives post-projet, nouveaux partenaires et coordination

Résultats globaux

- Nombre de villes membres du réseau ayant initié de **nouveaux projets PF** :
 - Dans le cadre de l'ISSV : **13 (+2 associations pilotes)** ; dans le cadre du FDC : **4**
 - Avec d'autres partenaires financiers, y compris la Mairie de Paris : **1** ville pilote
- Augmentation du nombre de sollicitations auprès du SP en projets PF : **+19** depuis 2017

Résultats locaux et perspectives : tour de table

Questions soumises au comité de pilotage :

- Opportunités de montage avec l'AIMF / la Mairie de Paris en 2021 ?
- Rôle des Associations Nationales de Collectivités Locales

2. Suivi-évaluation, capitalisation

Résultats

- Membres du groupe de travail à distance (Dropbox) : **26**
- Récipiendaires de la lettre d'information : **104**
- *Remise d'un rapport thématique final comprenant une section sur les enseignements*

Guide pratique pour intégration du genre

- **outiller et mobiliser** les membres du réseau, dans le montage et la conduite des projets.
- **suivre et monitorer** cet enjeu dans le portfolio des projets soutenus par l'AIMF.

Questions soumises au comité de pilotage :

- **Recueil des données PF** : enjeux rencontrés et solutions identifiées localement

	T4 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021
Bobo-Dioulasso	Evaluation finale				
Abidjan			Capitalisation et évaluation		
UCT-Tsévié		Capitalisation		Evaluation finale	
ANCB			Capitalisation	Evaluation finale	
Antananarivo			Capitalisation	Evaluation finale	
AIMF				Atelier final	Evaluation finale ISSV

3. Plaidoyer des villes

Messages clef développés au démarrage du projet

- **L'accès au planning familial :**
 - un enjeu crucial pour le renforcement des **droits** des femmes ;
 - un impact durable sur la **santé** maternelle et infantile.
- **La ville, un espace d'intervention prioritaire pour développer l'accès au planning familial :**
 - un espace où s'exprime particulièrement les **changements de société** ;
 - des **populations urbaines pauvres** qui concentrent les risques liés à l'absence de PF ;
 - l'environnement qui concentre les avantages attendus du « **dividende démographique** ».
- **Le leadership local, un rouage essentiel de la réussite des politiques de planification familiale :**
 - le **maire est légitime** pour accompagner les débats de société liés au planning familial ;
 - il est porteur d'un **projet politique**, qui prend en compte les **dynamiques démographiques** ;
 - les villes mettent en œuvre des **démarches complémentaires de proximité**, favorisant la **prévention**

Questions soumises au comité de pilotage :

- **Actualisation des messages clef ?** Implication accrue en période de Covid ; apprentissages ...

Activité complémentaire à lancer « Etude sur la décentralisation des politiques de santé » :

Budget estimé : 32.000 USD

- *Intérêt et implication 5 pays ? Décentralisation et Santé, avec focus PF.*
- *Contenu attendu :*
 - *Etat des lieux : Cadre juridique et réglementaire, Financement, Mise en œuvre*
 - *Analyse des blocages et limites à la mise en œuvre de compétences « en plein exercice »*
 - *Plaidoyer : obstacles à lever, reconnaissance du rôle des villes*
- **Attentes prioritaires des villes en plaidoyer ?** compétences et budgets transférés, obstacles administratifs à la mise en œuvre, représentativité (délégations internationales, stratégies).
- **Rôle attendu des Associations Nationales de Collectivités Locales ?**

4. Communication et événements

Réalisations et perspectives

- 4/5 mettent en œuvre des campagnes de communication locales / nationales
- 4/5 ont organisé des événements coordonnés multi-pays
- 4/5 ont participé à au moins 1 événement international sur la PF (*RAPO 2020 à distance*).
- Un manuel et des supports de communication disponibles pour les villes : *actualisation ?*
- 2 voyages d'étude locaux (+1 prévu fin 2020), 1 international (Paris ; 2^e prévu mi-2021).
- Atelier final mi-2021 (opportunités ? *Forum Génération Egalité ?*)

Questions soumises au comité de pilotage :

- Recueil des films réalisés pour monter un document final.
- Partage des films de sensibilisation : modalités pratiques.

Événements 2021 pour communication coordonnée (sur le modèle « Journée de la Contraception »)

Identifier 2 ou 3 dates clé :

- 8 mars, Journée internationale des droits des femmes ;
- 20 mars, Journée internationale de la Francophonie ;
- 7 avril, Journée mondiale de la Santé ;
- 31 juillet, Journée Internationale de la Femme Africaine ;
- 26 septembre, Journée internationale de la contraception ;
- *Autres dates majeures ?*



Synthèse et relevé de décisions